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DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 121 DD. 31.12.2010


Oggetto: Lavori di sistemazione stradale nell’abitato di Roverè della Luna.
Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa sostenuta.

LA  GIUNTA  COMUNALE
Premesso:
che con propria deliberazione n. 53 dd. 15.06.2009, immediatamente eseguibile, si approvava in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione stradale nell’abitato di Roverè della Luna, elaborato dall’Arch. Bruno Bronzini di Trento, nell’importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 139.057,02 per lavori a base d’asta e € 110.942,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Che con la medesima deliberazione veniva stabilito di affidare i lavori mediante gara ufficiosa ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e degli articoli 29, lettera a), e 31 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., per l’affidamento in economia, mediante il sistema del cottimo fiduciario (criterio del prezzo più basso), escludendo il ricorso alla valutazione delle offerte anomale con il procedimento di cui all’articolo 40 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e all’articolo 24 del D.P.G. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., come da ultimo modificato don D.P.P. 16 luglio 2007 n. 19-99/Leg.

Evidenziato che a seguito della manovra anticrisi della Provincia Autonoma di Trento che ha stanziato un fondo straordinario per interventi anticongiunturali dei Comuni (commi 1 e 2 dell’art. 13 bis della L.P. 36/93 e s.m.), l’Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 10 dd. 27.05.2009 ha modificato il piano delle opere pubbliche aumentando l’intervento di spesa per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, portandolo a complessivi € 260.000,00 di cui € 250.000,00 per l’intervento di cui al progetto di sistemazione stradale sopra citato.

Che con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Gestionali n. 119T32 dd. 22.06.2009 si provvedeva al finanziamento della spesa dei lavori in oggetto.
Che nel giorno della gara ufficiosa esperita in data 13.07.2009, i lavori sono stati affidati alla Ditta CO.GI. S.r.l. che ha offerto un ribasso sui prezzi d’appalto nella percentuale del 22,93% (ventidue/93%)e quindi per un importo offerto di € 103.049,27 (centotremilaquarantanove//27) che, maggiorato degli oneri per la sicurezza evidenziati dall’Amministrazione in € 5.348,35, determina un totale complessivo di € 108.397,62 (centootomilatrecentonovantasette//62).
Dato atto che nel corso dei lavori sono stati liquidati:
I ° SAL
€ 38.100,00 + IVA 20%
II° SAL
€ 39.593,48 + IVA 20%
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici Gestionali n. 160T37 dd. 25.08.2010 di approvazione di una perizia suppletiva e di variante per modifiche alla quantità, nei confronti dell’impresa appaltatrice, dell’importo di € 19.648,72 e che a seguito di tale perizia l’importo contrattuale complessivo dei lavori ammonta a complessivi € 128.046,34.

Dato atto che i lavori di sistemazione stradale dell’abitato di Roverè della Luna sono conclusi e che il Direttore dei Lavori Arch. Bruno Bronzini, con Studio Tecnico in Trento ha reso all’Amministrazione gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, dai quali si desume che:

· la consegna dei lavori alla Ditta CO.GI. S.r.l., con sede a Salorno, risale al giorno 31.07.2010, mentre il tempo utile per l’ultimazione degli stessi era previsto in 220 giorni naturali, consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, e quindi entro il termine del 08.03.2010.
· a seguito di n. 3 sospensioni e relative riprese dei lavori, come da verbali allegati agli atti di contabilità, la scadenza utile definitiva era stata protratta al giorno 15.08.2010; i lavori sono stati conclusi in tempo utile e precisamente in data 28.07.2010, come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori;

· l’impresa CO.GI. S.r.l. ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali.

· Dallo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Bruno Bronzini e firmato dall’Impresa esecutrice senza riserve, risultano essere state eseguite opere per l’importo netto di € 127.662,32.

· Non si è reso necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

Visto il quadro riassuntivo della somma effettivamente spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia una somma pari a € 128.046,34 per lavori e € 107.207,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Visto lo stato finale dei lavori dd. 28.07.2010 nelle seguenti risultanze:
LAVORI STATO FINALE:
€ 127.662,32
Acconti liquidati e pagati
€   77.693,48
Credito all’Impresa

€   49.968,84
+ IVA 20%


Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Dott. Arch. Bruno Bronzini, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

Ritenuto ora opportuno provvedere all’approvazione di tutti gli elaborati relativi alla contabilità finale dei lavori in narrativa eseguiti dalla Ditta CO.GI. S.r.l. con sede in Salorno, a firma dell’Arch. Bruno Bronzini.
Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e il relativo regolamento di attuazione.

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 37 di data 21.12.2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2010.
Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L;

Visto il T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.
DELIBERA

1 Di approvare, per quanto espresso in premessa,  la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, a firma dell’Arch. Bruno Bronzini, relativi ai lavori di sistemazione stradale nell’abitato di Roverè della Luna, eseguiti dalla Ditta CO.GI. S.r.l. con sede in Salorno, nell’importo di € 127.662,32 + IVA 20%.

2 Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori di sistemazione stradale nell’abitato di Roverè della Luna, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nelle seguenti risultanze finali:

· per lavori: 





€ 127.662,32
· per somme a disposizione dell’Amministrazione 
€   80.947,02
TOTALE






€ 208.609,34
3. Di liquidare e pagare alla Ditta CO.GI. S.r.l., con sede a Salorno, a saldo di ogni suo avere, il residuo credito nell’importo di € 49.968,84 + IVA 20% € 9.993,77, totale € 59.962,61.
4. Di liquidare e pagare allo Studio Dedalus il saldo per la direzione dei lavori in narrativa nell’importo di € 11.149,49 + IVA 20% € 2.229,90, totale € 13.379,39.
5. Di dare atto che la complessiva spesa di € 73.342,00 di cui ai punti 3) e 4) trova imputazione all’intervento 2080101(CAP. PEG 9775) del bilancio di previsione anno 2010, gestione residui 2009.
6. Di consentire lo svincolo e l’estinzione della polizza fideiussoria n. 4575 dd. 22.07.2009 di € 14.091,69 prestata dalla Cassa Rurale di Salorno quale cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali.

7. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

8. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, del  T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

